Risker med Projekt Kanaludden
Föreningen menar att Kanaluddsprojektet har för många inneboende risker för att kommunen ska gå in i projektet. I ljuset av ett antal närliggande kommuners spetaktulära engagemang i affärsuppgörelser anser föreningen att kommunen snarast möjligt bör avbryta Projekt Kanaludden.

Sammanfattningsvis utgörs riskerna av följande moment:

1. Ekonomiska risker. 

Initialt: Redan nu kan vi överblicka att notan för att gå in i projektet med all sannolikhet blir många tiotals miljoner kr.
Under avtalsperioden: Avtalskonflikter som kostar resurser och pengar.

2. Risk att projektet inte kan genomföras av formella planmässiga skäl

Det finns en uppenbar risk för att en ny detaljplan kommer att överklagas. Överprövande myndighet ska då pröva om gällande detaljplan kan upphävas/ändras under gällande genomförandetid.

3. Risk att projektet inte kan genomföras av formella upphandlingstekniska skäl

Den av kommunen valda upphandlingsformen ”tjänstekoncession” ger klara begränsningar av vad som är möjligt att avtala om inom ramen för tjänstekoncession. 

En aktörs krav på att kommunen står för ett antal anläggningsåtgärder och/eller driftbidrag kan med stor risk innebära att avtal inte kan slutas genom upphandlingsformen tjänstekoncession.

4. Risk för konkurs

Risk för en aktörs konkurs ska inte underskattas. Vi har tyvärr många exempel på detta i länet där nybyggda hotell- och konferensanläggningar har gått i konkurs ett antal gånger. Självklart innebär det risker för driften av simhallen under en övergångperiod.

5. Risker kombinationen Simhall - hotell

Simhallen och hotellet kommer att vara i olika faser för resp. byggnads livscykel. Resp. anläggning kommer att stå inför genomgripande ombyggnader eller ev. förnyelse genom nybyggnad vid olika tidpunkter. Vem bär ansvaret för ekonomisk förlust för hotellet vid avstängning av simhallen för renovering, ombyggnad eller förnyelse om avstängningen är 1 månad, 1 år eller mer?

6. Risker vid byggandet

Det föreslagna hotellet måste med hänsyn till det lilla område som står till förfogande för ett eventuellt bygge placeras nära simhallen. Hotellet måste byggas med en grundläggning som med all sannolikhet berör nivåer under havsytan. Det finns teknik för att grundlägga byggnader i sådana lägen och skydda närliggande byggnader så att inte grundvattennivån sänks med risk för sättningar och sprickbildningar i betongstommen som följd. Dock finns det alltid risker i sådana byggföretag, speciellt för simhallen med den närhet till denna som det föreslagna hotellet skulle få.
Alla kan förstå vad en spricka i betongstommen för en simhall kan få för konsekvenser.

7. Miljökonsekvenser

Alla pratar nu om ett hållbart byggande och ett hållbart samhälle.

Vi vet att klimatförändringen är ett faktum och att vi har att vänta oss en förhöjd havsnivå i framtiden. Många anser att havsnivån år 2100 kommer att vara minst en meter högre än den är i dag. Därtill kommer ökad risk för mer frekventa stormar med ytterligare förhöjd havsnivå.
Med hänsyn till framtida förändringar i havsnivån känns det föreslagna läget för hotellet på Kanaludden som väldigt riskfyllt på lång sikt.

